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Betreff 

Nachförderung Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger: Baukostenzuschuss für 

Neuerrichtung der Kolping Kindertageseinrichtung Kaufbeuren 

Sachverhalt: 
 
Mit dem Baukostenzuschuss für die Errichtung des Kinderhauses durch die Kolpingstiftung-Rudolf-
Geiselberger in der Adolph-Kolping-Str. 2 in Kaufbeuren hat sich der Stadtrat erstmalig in der Sitzung 
am 22.06.2021 befasst. Bei veranschlagten Gesamtkosten von 2.217.472 Euro bewilligte der 
Stadtrat einen Baukostenzuschuss von bis zu 88 %, höchstens 1.944.800 Euro, unter dem Vorbehalt 
einer staatlichen Förderung nach BayFAG sowie dem Sonderinvestitionsprogramm 
Kinderbetreuungsfinanzierung. Sollte die Sonderförderung entfallen, verringert sich der städtische 
Baukostenzuschuss auf 75 % der Kosten, maximal 1.663.200 Euro. 
 
Erst Anfang 2022 entschied die Regierung über den eingereichten Förderantrag vom 28.06.2021 
und teilte mit, dass die Maßnahme nicht zusätzlich aus dem Sonderinvestitionsprogramm gefördert 
werden kann, da die Mittel ausgeschöpft sind. Aufgrund massiver Baupreissteigerungen beantragte 
die Stiftung am 17.03.2022 eine Anpassung des Baukostenzuschusses auf Basis einer neu  
kalkulierten Gesamtkostensumme von 2.667.840 Euro. Die Zustimmung des Stadtrates erfolgte in 
der Sitzung am 10.05.2022. Der Stiftung wurde ein Baukostenzuschuss von 75 % der 
voraussichtlichen Gesamtkosten, höchstens jedoch 2.000.900 Euro, in Aussicht gestellt. Die 
Bewilligung der Regierung über die staatliche BayFAG-Zuwendung in Höhe von 1.221.000 Euro 
wurde am 13.05.2022 erteilt. 
 
Während der Durchführung der Baumaßnahme von 2022 bis 2024 sind die allgemeinen Baukosten 
weiter gestiegen. Die Stiftung hatte bereits Ende Mai 2022 darüber informiert, dass die 
Abrechnungssumme für das Bauvorhaben voraussichtlich deutlich über der eingereichten 
Kostenberechnung liegen wird. Unvorhergesehene statische Anpassungen und die Beseitigung von 
Bauschutt im Außenbereich führten zu weiteren Mehrkosten. Die Gesamtkosten sind nach Prüfung 
begründet und betragen 3.179.824,48 Euro.  
 
Gegenüber dem Antrag 2022 ergibt sich folgendes Ergebnis: 
 

Kostenschätzung 2.667.840,00 Euro 
Abrechnungsergebnis 3.179.824,48 Euro 

Mehrkosten (+ 19 %) 511.984,48 Euro 
= Nachförderung in Höhe von 75 % 383.968,36 Euro 

 
Die Gesamtzuwendung für das Kinderhaus mit 15 Krippen- und 50 Kindergartenplätze würde sich 
damit endgültig auf 2.384.868,36 Euro belaufen. 
 
Generell liegt das Risiko von Baukostensteigerungen beim Antragsteller, dennoch liegt hier eine 
Sondersituation vor, da der Maßnahmenträger angesichts der Rahmenbedingungen auf eine 
Anpassung der Förderung durch die Stadt angewiesen ist. Eine Nachförderung würde entsprechend 
dem Beschluss des Stadtrats vom 19.07.2022 über die Erhöhung der Baukostenzuschüsse für die 
Errichtung der Kindertageseinrichtung Generationencampus #Kleeblatt durch die 
Wohnungsbaugenossenschaft Gablonzer Siedlungswerk eG (GSW) und die Erweiterung des 
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Kindergartens Zum Guten Hirten durch die Kath. Kirchenstiftung Herz-Jesu erfolgen. 
 
Für die Maßnahme wurden erstmalig im Haushalt 2021 Mittel in Höhe von 1.861.000 Euro unter dem 
Inv.Code 2021IMM005 - Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie - eingeplant. Zusätzliche 
Mittelbereitstellungen erfolgten 2023 in Höhe von 139.100 Euro und 2024 in Höhe von 400.000 Euro. 
Aufgrund des zwischenzeitlichen Mittelabflusses in Höhe der bisherigen Bewilligung von 2.000.900 
Euro wurde auf 2026 nur noch ein Mittelübertrag in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs von 385.000 
Euro übernommen. Die Mittel für eine Nachförderung stehen somit zur Verfügung. 
 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Die Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselberger, Augsburg, erhält für die Errichtung des Kinderhauses in 
der Adolf-Kolping-Straße 1 in Kaufbeuren eine Nachförderung in Höhe von 75 % der anerkannten 
Mehrkosten, das entspricht einem zusätzlichen Baukostenzuschuss von 383.968,36 Euro. 
Insgesamt wird der städtische Baukostenzuschuss endgültig auf 2.384.868,36 EUR festgesetzt. 
 
 
Deckungsvorschlag: 
KTR 365111 – Förderung frei gemeinnütziger Kindergärten 
Sachkonto 0193812 - zug. Anz. a. Zuwendungen (übr. Bereich) 
Inv.Code 2021IMM005 - Zuw. Kindertageseinrichtung Kolping Akademie 
 
 
Zuschussfähig: ☒ ja BayFAG 

 ☐ nein  
 

 
Bürokratie- und Klimaschutzfolgeabschätzung 
 
prognostizierter Aufwand bei der Umsetzung des Beschlusses für 
 
die Bürger nein☒ ja☐,  

die Wirtschaft nein☒ ja☐,  

die 
Stadtverwaltung 

nein☒  ja☐,  

 
 
 
Über Referatsleiter Pferner an Herrn Oberbürgermeister Stefan Bosse 
mit der Bitte um Vorlage im Stadtrat am 28.04.2026.  
 
 
Originalbeschluss an 307 c (über den Referatsleiter) 
 
 
 
 
Kaufbeuren, 16.04.2026 
Finanzen und Vermögen 
 
 
 
Markus Pferner 
berufsmäßiger Stadtrat 
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