

Kostenentwicklung Baumaßnahmen > 200.000 € - prognostizierte Abrechnungssummen

Projektname	aktuelle Maßnahmen- genehmigung SR-Beschluss 24.02.2026	Abrechnungs- prognose	Differenz Maßnahmengeneh./ Abrechnungsprognose	Abrechnungs- prognose/ Maßnahmeng. (%)	Abrechnungsstand zum 20.05.2026
<u>Hochbau</u>					
Gustav-Leutelt-Schule	27.600.000 €	27.600.000 €	0 €	0,0%	26.219.020 €
Jordan-Badepark	15.235.000 €	15.235.000 €	0 €	0,0%	11.486.449 €
Kulturwerkstatt	5.906.500 €	5.925.901 €	19.401 €	0,3%	5.388.870 €
Neubau Kinderhaus Am Freibad NGL	9.500.000 €	9.500.000 €	0 €	0,0%	8.459.516 €
LRS Erweiterung/Umbau	26.114.000 €	27.733.643 €	1.619.643 €	6,2%	8.693.862 €
LRS Auslagerung nach Friesenried	2.929.000 €	3.478.698 €	533.588 €	18,2%	2.150.948 €
Erweiterung/Umbau Berufsschule	7.350.000 €	7.350.000 €	0 €	0,0%	6.838.915 €
Generalsanierung Konradinschule	8.502.224 €	8.502.224 €	0 €	0,0%	3.722.884 €
Ersatzneubau Streuguthalle Bauhof	830.000 €	755.000 €	-75.000 €	-9,0%	10.840 €
Kneippanlage Jordanpark	284.000 €	260.000 €	-24.000 €	-8,5%	3.346 €
Summe HOCHBAU	104.250.724 €	106.340.466 €	2.073.632 €	2,0%	72.974.650 €
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist					
Erweiterung/Sanierung Pflegeheim	13.312.000 €	13.306.779 €	-5.221 €	0,0%	7.304.734 €
Hospitalstiftung zum Heiligen Geist/ St.Dominikus- u. Blatternhaus-Stiftung					
Hüttenstraße 8+12, Einbau Zentralheizung	352.700 €	352.700 €	0 €	0,0%	35.024 €
Heinzelmann'sche Aussteuerstiftung					
Kelsstraße 35, Zentralheizung und Badsanierung	310.000 €	310.000 €	0 €	0,0%	35.070 €
Immobilienverwaltung					
Wohnviertel Blasiusblick	24.410.000 €	24.410.000 €	0 €	0,0%	2.123.760 €
<u>Tiefbau</u>					
HWS Oberbeuren - HRB Grundbach	1.795.348 €	1.751.061 €	-44.287 €	-2,5%	1.560.505 €
HWS Oberbeuren - HRB Weidachgraben	1.305.683 €	1.304.359 €	-1.324 €	-0,1%	1.266.655 €
Augsburger Straße - Erneuerung Bahnbrücke (EÜ)	7.822.967 €	7.822.967 €	0 €	0,0%	7.805.984 €
Straßenausbau Hüttenstraße	2.412.864 €	2.467.275 €	54.411 €	2,3%	2.081.733 €
Querungshilfe Apfeltranger Straße	266.288 €	266.288 €	0 €	0,0%	211.264 €
Kanalsanierungsprogramm 2024	1.521.000 €	1.524.400 €	3.400 €	0,2%	1.519.800 €
Kanalsanierungsprogramm 2025	1.649.800 €	1.614.300 €	-35.500 €	-2,2%	808.800 €
Summe TIEFBAU	16.773.950 €	16.750.650 €	-23.300 €	-0,1%	15.254.741 €